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Phase 1 -1ére étape : 2008-2009
B Grandes options : tronc
commun, gares nouvelles,
niveaux de service...
B Fuseau de passage a
I'intérieur du périmetre d’étude
Phase 1 — 2éme étape : fin 2010
B Projet de tracé dans un
fuseau de passage
B Impacts environnementaux
B Bilans trafics et socio-
économiques

~

Phase 2 : fin 2011
B Etudes du tracé

B Préparation des
dossiers EUP

Mise en
service



