
 
 
 

 

 

Phase 1 

Phase 1 Ph 2 

3 ans 

Phase 1 -1ère étape : 2008-2009 
� Grandes options : tronc 

commun, gares nouvelles, 
niveaux de service… 

� Fuseau de passage à 
l’intérieur du périmètre d’étude  

Phase 1 – 2ème étape : fin 2010 
� Projet de tracé dans un 

fuseau de passage  
� Impacts environnementaux 
� Bilans trafics et socio-

économiques 

Phase 2 : fin  2011 
� Études du tracé 
� Préparation des 

dossiers EUP 

Phase 2 


