

Présentation synthétique de l'analyse comparative des hypothèses de tracé

Réunion d'information des membres
des Groupes de travail

Agen, le 3 mai 2011

Ordre du jour

Le programme d'études et de concertation

La méthode de comparaison

Le résultat de la comparaison des hypothèses de tracé

- Visualisation des hypothèses de tracé par secteur
- Présentation du résultat de la comparaison par secteur (avant les apports de la concertation)

Le calendrier

Le programme d'études et de concertation

3 temps de concertation

- **Définition des hypothèses de tracé à comparer**
 - Octobre 2010 à janvier 2011
- **Comparaison des hypothèses de tracé**
 - Février à mai 2011
- **Mise au point d'un tracé**
 - Juin à septembre 2011

Etudes en continu

2 temps de choix

Choix d'un tracé à approfondir

- COPIL prévu en juin 2011


Choix du tracé retenu

- COPIL prévu à l'automne 2011

Le programme d'études et de concertation

- 4 temps de consultation du public
 - **sur les modalités de la consultation**
 - Du 4 au 30 octobre
 - **sur les hypothèses de tracé**
 - Du 20 décembre 2010 au 8 janvier 2011
 - ▶ – **sur les résultats de la comparaison des hypothèses de tracé**
 - Du 9 au 21 mai 2011
 - **sur le tracé consolidé et sur les mesures d'insertion à envisager**
 - Automne 2011

Les principes de la méthode de comparaison



Les documents de l'analyse comparative à votre disposition

- Cartes des hypothèses de tracé comparées
 - Cartes au format A3
 - Carte grand format
 - Profils en long
- Dossier de comparaison des hypothèses de tracé par secteur
- Guide de lecture du dossier de comparaison

Le calendrier jusqu'au COPIL de juin

- Résultat de l'analyse comparative
 - Réunions d'information des membres des commissions consultatives / des membres des GT
 - Réunions de concertation de proximité : à partir de début mai
 - Consultation du public : du 9 au 21 mai
- ***Bilan des apports de la concertation***
- ***Proposition par RFF d'un tracé à approfondir***
- Proposition d'un tracé à approfondir
 - Commissions consultatives : fin mai / début juin 2011
 - COTER : mi-juin 2011
 - COPIL : fin juin 2011

Le calendrier jusqu'au COPIL d'octobre

- Tracé à approfondir
 - Présentation en réunions des membres des commissions consultatives / des membres des GT : début juillet
 - Réunions de concertation de proximité : juillet à septembre 2011
 - Etudes approfondies du tracé : juin à septembre 2011
- Proposition d'un tracé consolidé : automne 2011
 - Commissions consultatives
 - COTER
 - COPIL